

**INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS
EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 23 DEL DECRETO 30-2012 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013**

Responsable de la actualización de la información: Claudia María Hernández Cruz

Informe correspondiente al mes de: Ago-13

Fecha de actualización: 02 de Septiembre 2013

I. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| 1. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la entidad receptora de transferencia | 3237445-3 |
| 2. Código y Nombre de la entidad receptora de transferencia | Fundación Red Sobrevivientes de Violencia Doméstica |
| 3. Página de internet de la entidad receptora de transferencia | www.sobrevivientes.org |
| 4. Domicilio Fiscal de la entidad receptora de transferencia | 12 calle 11-63 zona 1 |
| 5. Números telefónicos de la entidad receptora de transferencia | 2245-3000 |
| 6. Número de convenio o base legal que autoriza la transferencia | DA-25-2013 |
| 7. Representante Legal de la entidad receptora de transferencia | Miguel Angel Avendaño |
| 8. Objetivo de la transferencia | Atención social, jurídica y psicológica a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia |
| 9. Metas asociadas a la transferencia | 1,500 usuarias atendidas |
| Pública que otorga los recursos | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social |
| 11. Monto anual de la transferencia | Q5,000,000.00 |
| 12. Pacto de Gobierno al que contribuye la transferencia (1) | D-Otro eje de Gobierno |

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL

| No. | Metas | Unidad de Medida Descripción (2) | Avance Físico de la Ejecución | | | Avance Financiero de la Ejecución | | | | Observaciones (Justificación de variaciones) |
|-----|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|---|
| | | | Cantidad | | | Monto (en quetzales) | | | | |
| | | | Programada Anual | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución | Total Programado Anual | Total Transferido Acumulado | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución | |
| 1 | Atención Social y Refugio | Atención | 780 | 662 | 85% | Q 1,572,569.00 | Q 786,250.00 | Q 571,728.30 | 36% | |
| 2 | Atención Jurídica | Atención | 120 | 142 | 118% | Q 2,961,617.17 | Q 1,480,750.00 | Q 1,312,065.79 | 44% | |
| 3 | Atención Psicológica | Atención | 600 | 444 | 74% | Q 465,813.83 | Q 233,000.00 | Q 329,800.30 | 71% | |

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

| No. | Metas | Unidad de Medida Descripción | | Ejecución | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 1 | Atención Social y Refugio | 65 | Financiero | Q - | Q 143,371.65 | Q 70,934.03 | Q 72,048.90 | Q 65,512.81 | Q 96,869.20 | Q 122,991.71 | | | | | |
| | | | Físico | 116 | 152 | 66 | 65 | 65 | 68 | 65 | 65 | | | | |
| 2 | Atención Jurídica | 10 | Financiero | Q - | Q 301,579.72 | Q 163,495.76 | Q 169,605.78 | Q 132,934.60 | Q 207,835.18 | Q 336,614.75 | | | | | |
| | | | Físico | 38 | 43 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | |
| 3 | Atención Psicológica | 50 | Financiero | Q - | Q 64,161.80 | Q 34,055.58 | Q 34,599.65 | Q 34,547.52 | Q 70,000.41 | Q 92,435.34 | | | | | |
| | | | Físico | 59 | 79 | 51 | 50 | 50 | 55 | 50 | 50 | | | | |

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (3)

| Departamento | Municipio | Número de personas por rango de edad | | | | | | | | Observaciones |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------|-------|-------|----------|---------|-------|-------|----------|---------------|
| | | Mujeres | | | | Hombres | | | | |
| | | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46 y más | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46 y más | |
| Guatemala | Guatemala | 2 | 25 | 19 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
| Guatemala | Mixco | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Guatemala | Sta. Catarina Pinula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guatemala | Palencia | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guatemala | Chinautla | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guatemala | San Juan Sacatepequez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guatemala | Amatitlán | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|----|----|----|----|---|---|---|---|-----|--|--|
| Guatemala | San José Pinula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Guatemala | Villa Nueva | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Guatemala | San Miguel Petapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | |
| Guatemala | San Pedro Ayampuc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| Guatemala | Villa Canales | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| El Progreso | El Jicaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| El Progreso | San Antonio La Paz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Sololá | Sta. Maria Ixhuatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Sololá | Sta. Catarina Ixhuatan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| santa Rosa | Nueva Santa Rosa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Sacatepequez | Pastores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Sacatepequez | San Lucas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Sacatepequez | San Pedro Sacatepéquez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Chimaltenango | Chimaltenango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Chimaltenango | Tecpan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Chimaltenango | san Juan Comalapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | |
| Jutiapa | Jutiapa | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Jutiapa | Asunción Mita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Chiquimula | Chiquimula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Fraijanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | |
| | Escuintla | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | |
| | Guastatoya | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Chisec | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Cobán | Cobán | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | Tac tic | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Livingston | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Totales | | 14 | 38 | 38 | 12 | 6 | 4 | 7 | 6 | 125 | | |

(1) Indicar Eje de Gobierno: a) Seguridad democrática y justicia, b) Desarrollo económico competitivo, c) Desarrollo social, d) Infraestructura productiva, 5) Desarrollo rural sostenible, 6) Otro

(2) Unidad de Medida: Se refiere al nombre de la Unidad de Medida del listado adjunto.

(3) Población Beneficiada: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.

Nota: Este informe se entregará dentro de los 10 días hábiles luego de finalizado el mes.