

**INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS
EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 23 DEL DECRETO 30-2012 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013**

Responsable de la actualización de la información: Claudia María Hernández Cruz

Informe correspondiente al mes de: Nov-13

Fecha de actualización: 02 de Diciembre 2013

I. DATOS GENERALES	
1. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la entidad receptora de transferencia	3237445-3
2. Código y Nombre de la entidad receptora de transferencia	Fundación Red Sobrevivientes de Violencia Doméstica
3. Página de internet de la entidad receptora de transferencia	www.sobrevivientes.org
4. Domicilio Fiscal de la entidad receptora de transferencia	12 calle 11-63 zona 1
5. Números telefónicos de la entidad receptora de transferencia	2245-3000
6. Número de convenio o base legal que autoriza la transferencia	DA-25-2013
7. Representante Legal de la entidad receptora de transferencia	Miguel Angel Avendaño
8. Objetivo de la transferencia	Atención social, jurídica y psicológica a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia
9. Metas asociadas a la transferencia	1,500 usuarias atendidas
Pública que otorga los recursos	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
11. Monto anual de la transferencia	Q5,000,000.00
12. Pacto de Gobierno al que contribuye la transferencia (1)	D-Otro eje de Gobierno

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL										
No.	Metas	Unidad de Medida Descripción (2)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución				Observaciones (Justificación de variaciones)
			Cantidad			Monto (en quetzales)				
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
1	Atención Social y Refugio	Atención	780	859	110%	Q1,300,000.00	Q1,300,000.00	Q 1,003,287.84	77%	
2	Atención Jurídica	Atención	120	171	143%	Q2,800,000.00	Q2,800,000.00	Q 2,430,804.35	87%	
3	Atención Psicológica	Atención	600	593	99%	Q 900,000.00	Q 900,000.00	Q 657,790.06	73%	

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL															
No.	Metas	Unidad de Medida Descripción		Ejecución											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Atención Social y Refugio	65	Financiero	Q -	Q 143,371.65	Q 70,934.03	Q 72,048.90	Q 65,512.81	Q 96,869.20	Q 122,893.46	Q 103,921.52	Q 90,629.33	Q 133,917.77	Q 103,189.17	
			Físico	116	152	66	65	65	68	65	67	65	65	65	
2	Atención Jurídica	10	Financiero	Q -	Q 301,579.72	Q 163,495.76	Q 169,605.78	Q 132,934.60	Q 207,835.18	Q 336,614.75	Q 289,787.92	Q 267,513.13	Q 295,904.42	Q 265,533.09	
			Físico	38	43	11	10	10	10	10	9	10	10	10	
3	Atención Psicológica	50	Financiero	Q -	Q 64,161.80	Q 34,055.58	Q 34,599.65	Q 34,547.52	Q 70,042.41	Q 92,435.34	Q 83,405.71	Q 65,322.88	Q 102,233.22	Q 76,985.95	
			Físico	59	79	51	50	50	55	50	49	50	50	50	

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (3)										
Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad								Observaciones
		Mujeres				Hombres				
		0-15	16-30	31 -45	46 y más	0-15	16-30	31 -45	46 y más	
Guatemala	Guatemala	8	15	30	7	2	3	2	2	
Guatemala	Mixco	1	3	5					1	
Guatemala	Sta. Catarina Pinula			2						
Guatemala	San José Pinula		3		1					
Guatemala	San Juan Sacatepequez		2	2				1		

Guatemala	Chinautla		1		2						
Guatemala	San Miguel Petapa			2							
Guatemala	Villa Nueva		1	3	2			1			
Guatemala	San Pedro Ayampuc		2	1							
Guatemala	Villa Canales		1	1	1				1		
Sacatepequez	Antigua Guatemala			1					1		
	San Antonio Aguas Calientes			1							
	San Barolo Milpas Altas		1								
	San Lucas Sacatepequez		3								
Suchitepequez	Suchitepequez		2								
Jalapa	San Luis Jilotepeque			1							
Chiquimula	Jocotan				1						
San Marcos	Catarina			1				1			
El Progreso	Morazán				1						
Totales		9	34	50	15	2	3	7	5	125	

(1) Indicar Eje de Gobierno: a) Seguridad democrática y justa, b) Desarrollo económico competitivo, c) Desarrollo social, d) Infraestructura productiva, 5) Desarrollo rural sostenible, 6) Otro

(2) Unidad de Medida: Se refiere al nombre de la Unidad de Medida del listado adjunto.

(3) Población Beneficiada: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.

Nota: Este informe se entregará dentro de los 10 días hábiles luego de finalizado el mes.