

**INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS  
EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 23 DEL DECRETO 30-2012 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA  
LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015**

Responsable de la actualización de la información: Claudia María Hernández Cruz

Informe correspondiente al mes de: jun-15

Fecha de actualización: 3 de Julio 2015

I. DATOS GENERALES	
1. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la entidad receptora de transferencia	3237445-3
2. Código y Nombre de la entidad receptora de transferencia	Fundación Red Sobrevivientes de Violencia Doméstica
3. Página de internet de la entidad receptora de transferencia	<a href="http://www.sobrevivientes.org">www.sobrevivientes.org</a>
4. Domicilio Fiscal de la entidad receptora de transferencia	12 calle 11-63 zona 1
5. Números telefónicos de la entidad receptora de transferencia	2245-3000
6. Número de convenio o base legal que autoriza la transferencia	DA-31-2015
7. Representante Legal de la entidad receptora de transferencia	Miguel Angel Avendaño
8. Objetivo de la transferencia	Atención social, jurídica y psicológica a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia
9. Metas asociadas a la transferencia	1,600 usuarias atendidas
10. Nombre de la Entidad de la Administración Central, Descentralizada, Autónoma o Empresa Pública que otorga los recursos	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
11. Monto anual de la transferencia	Q6,000,000.00
12. Pacto de Gobierno al que contribuye la transferencia (1)	D-Otro eje de Gobierno

II. INFORMACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO ANUAL										
No.	Metas	Unidad de Medida Descripción (2)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución				Observaciones (Justificación de variaciones)
			Cantidad			Monto (en quetzales)				
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
1	Atención Social y Refugio	50	900	459	51%	Q 1,039,411.75	Q 519,705.88	Q 515,959.03	50%	
2	Atención Jurídica	18	220	117	53%	Q 3,812,557.25	Q 1,906,278.63	Q1,711,191.39	45%	
3	Atención Psicológica	30	480	260	54%	Q 1,148,031.00	Q 574,015.50	Q 474,229.80	41%	

III. INFORMACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL															
No.	Metas	Unidad de Medida Descripción		Ejecución											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Atención Social y Refugio	Atención	Financiero	-	159,816.38	91,587.76	36,867.70	133,332.07	94,355.12						
			Físico	50	84	80	82	80	83						
2	Atención Jurídica	Atención	Financiero	-	574,577.52	300,156.70	66,965.94	486,171.05	283,320.18						
			Físico	18	20	22	19	18	20						
3	Atención Psicológica	Atención	Financiero	-	149,928.36	94,730.99	23,216.31	126,453.62	79,900.52						
			Físico	30	46	47	45	45	47						

**IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (3)**

Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad								Observaciones
		Mujeres				Hombres				
		0-15	16-30	31 -45	46 y más	0-15	16-30	31 -45	46 y más	
Guatemala	Guatemala	6	31	37	13	2	2	1		
Guatemala	Mixco		10	4	4					
Guatemala	Villa Nueva		9	8	1		2			
Guatemala	Santa Catarina Pinula		1							
Guatemala	San Juan Sacatepequez		2							
Guatemala	Fraijanes		1							
Guatemala	San Pedro Sacatepequez		1							
Guatemala	San Miguel Petapa			1						
Guatemala	Villa Canales		5	1						
Guatemala	Chuarancho	1								
Sacatepequez	Antigua Guatemala		1	1	1					
El Progreso	Guastatoya		1							
Santa Rosa	Cuilapa			2						
Chiquimula	Chiquimula				1					
<b>Totales</b>		<b>7</b>	<b>62</b>	<b>54</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>		<b>150</b>

(1) Indicar Eje de Gobierno: a) Seguridad democrática y justicia, b) Desarrollo económico competitivo, c) Desarrollo social, d) Infraestructura productiva, 5) Desarrollo rural sostenible, 6) Otro

(2) Unidad de Medida: Se refiere al nombre de la Unidad de Medida del listado adjunto.

(3) Población Beneficiada: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.

**Nota:** Este informe se entregará dentro de los 10 días hábiles luego de finalizado el mes.

Vo.Bo.

\_\_\_\_\_  
 Claudia Maria Herández  
 Directora Ejecutiva